## Reunión informativa 15/12/17

ACTAS 15/12/2017 11:30 SALA ESTUDIO MODULO B

REUNIÓN CONVOCADA POR	Álvaro Domínguez Núñez
TIPO DE REUNIÓN	Informativa/de consenso
ORGANIZADOR	Miguel Ángel Baños Carretón
APUNTADOR	David Posada Mena
ASISTENTES	Miguel Ángel Baños Carretón, Álvaro Domínguez Núñez y David Posada Mena (Integración)  José Manuel González Pradas y Nicolás Luna Rodríguez (Gestión de registro), Francisco José Domínguez Mena (Cabina de votación), Jorge García García (integración de redes sociales), Alejandro Polvillo Hall (Autenticación), Arturo Ronda Lucena (Recuento de votos), Sixto Díaz Llacer (Generación estática), Pablo Pino Jiménez (Programa).

## Temas del orden del día

[TIEMPO ASIGNADO]		MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN ENTRE SUBGRUPOS	LOS ALVAR	O DOMINGUEZ NUÑEZ	
DISCUSIÓN	Se ha discutido sobre las trabas en la comunicación				
CONCLUSIONES	Se ha decidido optar por realizar reuniones periódicas junto con reuniones extra (si son necesarias) a fin de asegurar que los subgrupos reciban los cambios e informen de su situación.				
Se ha decidido crear un espacio común en la wiki para dudas sobre entornos locales, con documentación o enlaces útiles para los subgrupos, que serán los que lo usen y rellenen.					
Se ha decidido que para tratar la creación y asignación de issues fuera de los propios grupos simplemente se asignen los miembros de los subgrupos a los issues pertinentes, sin tener que crearlos fuera del repositorio propio.					
Los cambios e incrementos funcionales que dependan de interacción entre subgrupos, en caso de inactividad por parte de un subgrupo, prevalecerá el cambio del subgrupo que asista a las reuniones. Se informará en el grupo de telegram.					
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO		

[TIEMPO ASIGN	ADO]	RESOLUCION DE LOS INCREMENTOS FUN	CIONALES AL'	VARO DOMINGUEZ	NUÑEZ
DISCUSIÓN					
CONCLUSIONES	Los incrementos funcionales no aceptados por integración serán rechazados si se presentan dentro del entregable de un subgrupo.				
PLANES DE ACCIO	ÓN		RESPONSABLE	PLAZO	

[TIEMPO ASIGNADO]  ANUNCIOS EN NUEVAS VERSIONES DE LA DOCUMENTACION		LA	ALVARO DOMINGUEZ NUÑE	
DISCUSIÓN				
CONCLUSIONES	Se ha de	ecidido que estos anuncios se realizarán po	r el canal de telegram o	creado para esa función.
PLANES DE ACCI	ÓN		RESPONSABLE	PLAZO
[TIEMPO ASIGN	ADO]	PAUTAS A SEGUIR PARA EL MILESTON	NE 3	ALVARO DOMINGUEZ NUÑEZ
DISCUSIÓN				
CONCLUSIONES	subsiste efectiva	milestone 3 se ha decidido hacer un primer mas simulen su comunicación. Para el miles dicha comunicación e integrar mediante tra utomática.	stone 4, si no se ha log	rado en el 3, intentar hacer
Cada subgrupo c que será entrega	lel sistema	a de votaciones montará su propio Docker. r según el documento pertinente.	Los subgrupos de word	lpress seguirán con su plugin
La fecha de entre las 12:30.	ega de los	s Docker y los plugin de wordpress es lunes	18 a las 23:59 y la pró	xima reunión el miércoles 20 a
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO	
OBSERVADORES				
PERSONAS DE CONTACTO				
NOTAS ESPECIALE	ES			

ANUNCIOS EN NUEVAS VERSIONES DE LA