## Reunión informativa 15/12/17

ACTAS 15/12/2017 11:30 SALA ESTUDIO MODULO B

REUNIÓN CONVOCADA POR	Álvaro Domínguez Núñez
TIPO DE REUNIÓN	Informativa/de consenso
ORGANIZADOR	Miguel Ángel Baños Carretón
APUNTADOR	David Posada Mena
ASISTENTES	Miguel Ángel Baños Carretón, Álvaro Domínguez Núñez y David Posada Mena (Integración)  José Manuel González Pradas y Nicolás Luna Rodríguez (Gestión de registro), Francisco José Domínguez Mena (Cabina de votación), Jorge García García (integración de redes social es), Alejandro Polvillo Hall (Autenticación), Arturo Ronda Lucena (Recuento de votos), Sixto Díaz Llacer (Generación estática), Pablo Pino Jiménez (Programa).

## Temas del orden del día

[TIEMPO ASIGN	ADO] MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SUBGRUPOS	ALVARO DON	1INGUEZ NUÑEZ		
DISCUSIÓN	Se ha discutido sobre las trabas en la comunicación				
CONCLUSIONES	Se ha decidido optar por realizar reuniones periódicas junto con reuniones extra (si son necesarias) a fin de asegurar que los subgrupos reciban los cambios e informen de su situación.				
Se ha decidido crear un espacio común en la wiki para dudas sobre entornos locales, con documentación o enlaces útiles para los subgrupos, que serán los que lo usen y rellenen.					
Se ha decidido que para tratar la creación y asignación de issues fuera de los propios grupos simplemente se asignen los miembros de los subgrupos a los issues pertinentes, sin tener que crearlos fuera del repositorio propio.					
Los cambios e incrementos funcionales que dependan de interacción entre subgrupos, en caso de inactividad por parte de un subgrupo, prevalecerá el cambio del subgrupo que asista a las reuniones. Se informará en el grupo de telegram.					
PLANES DE ACCIÓN		ESPONSABLE	PLAZO		

[TIEMPO ASIGN	ADO] RESOLUCION DE LOS INCREMENTOS FUNC	CIONALES ALVARO DO	MINGUEZ NUÑEZ		
DISCUSIÓN					
CONCLUSIONES	Los incrementos funcionales no aceptados por integración serán rechazados si se presentan dentro del entregable de un subgrupo.				
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO		

[TIEMPO ASIGNADO] ANUNCIOS EN NUEVAS VERSIONES DE LA DOCUMENTACION			ALVARO DOMINGUEZ NUÑEZ		
DISCUSIÓN					
CONCLUSIONES	Se ha decidido que estos anuncios se realizarán por el canal de telegram creado para esa función.				
PLANES DE ACCIÓ	)N		RESPONSABLE	PLAZO	
[TIEMPO ASIGN	ADO] PAUTAS	A SEGUIR PARA EL MILESTONE 3	3 ALVARO DO	OMINGUEZ NUÑEZ	
DISCUSIÓN					
CONCLUSIONES	subsistemas simulen su	ra el milestone 3 se ha decidido hacer un primer intento de integración de prueba en el que los bsistemas simulen su comunicación. Para el milestone 4, si no se ha logrado en el 3, intentar hacer efectiva cha comunicación e integrar mediante travis el despliegue de trabajo real de los subgrupos de forma tomática.			
a docker hub. De de wordpress se	sde ahí Integración la coq guirán con su plugin que	gerá con el uso de un Docker Com	oyecto mediante un Dockerfile que n pose para su uso en el servidor. L strucciones para implantarlo, según es y las imágenes.	os subgrupos	
La fecha de entre las 12:30.	ga de los Docker y los pl	ugin de wordpress es lunes 18 a la	as 23:59 y la próxima reunión el mi	ércoles 20 a	
PLANES DE ACCIÓ	PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO	
OBSERVADORES					
PERSONAS DE CONTACTO					
NOTAS ESPECIALES					